

г. Уфа

« 22 » 09 2020 г.

Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Насырова Артура Фаритовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Гилимьянова Дмитрия Маратовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме (электронного аукциона) от 04.09.2020 г. № 0101500000320001122, **Идентификационный код закупки позиции плана-графика закупок: 202027817647002760100104690004120414, Идентификационный код закупки: 202027817647002760100104690014120414** заключили настоящий государственный контракт (далее именуемый – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Государственного заказчика строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставку оборудования, неразрывно связанного с производством работ (далее - Работы), по объектам

«Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» II очередь»,

«Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». III очередь» (далее - Объект) в соответствии с условиями Контракта, действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, проектной документацией (с учётом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 1 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключён Контракт) и в установленные Контрактом сроки, а Государственный заказчик обязуется принять выполненные Генеральным подрядчиком Работы и оплатить их в установленном Контрактом порядке.

1.2. Место выполнения Работ: Республика Башкортостан, г.Уфа.

2. Сроки выполнения Работ

2.1. Календарные сроки выполнения Работ по Контракту:

начало Работ: в течение 7 (семи) календарных дней с момента передачи Генеральному подрядчику строительной площадки под строительство;

окончание Работ: ноябрь 2022 года.

Работы считаются выполненными Генеральным подрядчиком в полном объеме после подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) и при наличии «Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов» (далее – Заключение), выданного Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

2.2. Сроки завершения отдельных видов Работ определяются Графиком выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования, неразрывно связанного с производством работ, на весь период строительства Объекта (Приложение № 6 к Контракту).

3. Цена Контракта и порядок оплаты Работ

3.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Генерального подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Генерального подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта составляет: 953 248 691 (Девятьсот пятьдесят три миллиона двести сорок восемь тысяч шестьсот девяносто один) рубль 49 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов 158 874 781 (Сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 92 коп.

Цена Контракта определяется в соответствии со Сметой Контракта по Объекту (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Смета Контракта), которая составляется на основании проекта Сметы Контракта, предусмотренного документацией об осуществлении закупки, и с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам проведения электронного аукциона.

3.2. Финансирование предусмотренных Контрактом Работ производится за счет средств бюджета Республики Башкортостан.

Лимит бюджетных обязательств на 2020 год установлен в размере 129 141 716,56 руб.

Лимит бюджетных обязательств на 2021 год установлен в размере 535 724 550,90 руб.

Лимит бюджетных обязательств на 2022 год установлен в размере 288 382 424,03 руб.

В том числе:

- по объекту «Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» II очередь»

лимит бюджетных обязательств на 2020 год установлен в размере 79 540 918,16 руб.;

лимит бюджетных обязательств на 2021 год установлен в размере 398 000 000,00 руб.;

лимит бюджетных обязательств на 2022 год установлен в размере 91 767 716,10 руб.;

- по объекту «Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». III очередь»

лимит бюджетных обязательств на 2020 год установлен в размере 49 600 798,40 руб.;

лимит бюджетных обязательств на 2021 год установлен в размере 137 724 550,90 руб.;

лимит бюджетных обязательств на 2022 год установлен в размере 196 614 707,93 руб.

3.3. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком Работ по Контракту производится Государственным заказчиком на основании Сметы Контракта (Приложение № 1 к Контракту), с учетом Графика выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования, неразрывно связанного с производством работ, на весь период строительства Объекта (Приложение № 6 к Контракту), и фактически выполненных генеральным подрядчиком работ, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Государственным заказчиком актов о приемке выполненных Работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), а также выставленного Генеральным подрядчиком счёта-фактуры (счёта) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке.

3.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты Работ, выполненных Генеральным подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования, неразрывно связанного с производством работ, на весь период строительства Объекта, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) Работ, в том числе Работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных Работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.

3.5. Стоимость выполненного Генеральным подрядчиком, принятого Государственным заказчиком и подлежащего оплате объема Работ по конструктивному решению (элементу) и

(или) по комплексу (виду) Работ, в том числе Работ, выполненных поэтапно (C_i^{BP}), определяется по формуле:

$$C_i^{BP} = \Pi_i^{ед} \times V_i^{BP},$$

где:

$\Pi_i^{ед}$ - цена единицы i -го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) Работ в Смете Контракта, руб.;

V_i^{BP} - объем выполненных, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате Работ по i -му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) Работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате Работ не превышает объем этих Работ, включенный в Смету Контракта.

Стоимость выполненных Генеральным подрядчиком, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате Работ (C^{BP}) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) Работ, в том числе Работ, выполненных поэтапно, по формуле:

$$C^{BP} = \sum_{i=1}^I C_i^{BP}$$

3.6. Сумма, подлежащая уплате Генеральному подрядчику по Контракту, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.7. В случае, если Контракт заключен с юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, уплата по Контракту производится в соответствии с пунктом 3.1 Контракта в полном объеме с учетом всех налогов.

3.8. Датой оплаты Государственным заказчиком выполненных Работ считается дата зачисления денежных средств на банковский счет банка Генерального подрядчика.

3.9. В случае изменения лимита бюджетных обязательств в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан, объем Работ на текущий год может корректироваться Государственным заказчиком по согласованию с Генеральным подрядчиком путем заключения дополнительного соглашения.

3.10. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества Работ и иных условий исполнения Контракта.

3.11. При изменении объема и (или) видов выполняемых Работ по Контракту допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.

4. Права и обязанности Государственного заказчика

Государственный заказчик обязан:

4.1. Передать Генеральному подрядчику по акту приёма-передачи в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Контракта:

- проектную документацию на бумажном носителе в двух экземплярах, на электронном носителе - в одном экземпляре в соответствии с пунктом 5.6 Контракта;
- строительную площадку и разрешительную документацию на строительство.

4.2. Осуществлять контроль за соблюдением Генеральным подрядчиком сроков выполнения и качества Работ, а также производить проверку соответствия Работ, используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации (с учётом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 1 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключён Контракт), Смете Контракта, сметным расчетам, действующим техническим регламентам, строительным нормам и правилам.

Делать записи в журнале производства Работ о ходе строительного контроля и отклонения от проектов на Объекте.

4.3. Проводить проверку предоставленных Генеральным подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Государственный заказчик проводит экспертизу результатов Работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. Принять выполненные Генеральным подрядчиком Работы и произвести их оплату в соответствии с условиями Контракта.

4.5. Обеспечить Генеральному подрядчику право доступа в информационную систему управления проектами Государственного заказчика (далее – ИСУП) на безвозмездной основе. Содействовать обучению ответственного лица Генерального подрядчика работе в ИСУП и консультировать его по вопросам работы в ИСУП.

4.6. Организовать и осуществить приемку законченного строительством Объекта в установленном порядке.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Объекта и представления Генеральным подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения Заключения, Государственный заказчик направляет представленные документы в Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заключения и предоставления Генеральным подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Государственный заказчик направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

4.7. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на финансирование Работ по Контракту.

4.8. Выполнить иные предусмотренные Контрактом обязательства.

Государственный заказчик имеет право:

4.9. Беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

4.10. Организовать контроль за выполнением Генеральным подрядчиком на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды.

4.11. При выявлении нарушений в ходе выполнения Работ выдавать Генеральному подрядчику предписание (указание) об устранении нарушений с указанием срока их исполнения.

4.12. Не принимать к оплате объёмы Работ, выполненные с отклонениями от выданной к производству работ проектной документации (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 1 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт), не предусмотренные Сметой Контракта, Графиком выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования, неразрывно связанного с производством работ, на весь период строительства Объекта и (или) не соответствующие действующим техническим регламентам, стандартам, строительным нормам и правилам.

4.13. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию и документы, необходимые для исполнения Контракта, а также для проведения проверок. За непредставление необходимых

для исполнения Контракта документов Генеральный подрядчик перед Государственным заказчиком несет ответственность, предусмотренную законодательством.

4.14. Требовать предоставления исполнительной технической документации на отдельно выполненные виды Работ в ходе строительства Объекта.

4.15. Устранять недостатки выполненных Генеральным подрядчиком Работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Генерального подрядчика возмещения расходов на их устранение.

5. Обязанности и права Генерального подрядчика

Генеральный подрядчик обязан:

5.1. Выполнить работы по строительству Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования, неразрывно связанного с производством работ, на весь период строительства Объекта (приложение № 6 к Контракту).

5.2. Качественно выполнить все Работы, включая монтаж, пусконаладку оборудования, необходимого для эксплуатации Объекта, своими силами либо с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков) в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, сдать Государственному заказчику законченный строительством и готовый к вводу в эксплуатацию Объект в состоянии, позволяющем осуществлять надлежащую эксплуатацию Объекта.

5.3. Возможные виды и объемы Работ по строительству Объекта, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, определены в Приложении № 3 к Контракту.

Конкретные виды и объемы самостоятельно выполняемых Генеральным подрядчиком работ из числа видов и объемов Работ, предусмотренных Приложением № 3, определяются по предложению Генерального подрядчика и включаются в Приложение № 4 к Контракту в соответствии с пунктом 5.4 Контракта. В совокупном стоимостном выражении эти Работы, исходя из сметной стоимости этих Работ, предусмотренных проектной документацией, должны составлять 238 312 172,87 рублей (не менее 25% цены Контракта).

5.4. Предоставлять информацию обо всех Субподрядчиках, заключивших договоры с Генеральным подрядчиком, общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта. В случае привлечения к выполнению Работ Субподрядчиков, Генеральный подрядчик обязан предоставить Государственному заказчику копии документов о привлекаемых Субподрядчиках: копии субподрядных договоров, выписки из ЕГРЮЛ. Указанная информация предоставляется Государственному заказчику Генеральным подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения им договора с Субподрядчиком.

5.5. Привлечь к исполнению Контракта Субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30% (тридцати процентов) от цены Контракта, что составляет 285 974 607 (Двести восемьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот семь) рублей 45 коп.

5.5.1. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Субподрядчиком Генеральный подрядчик предоставляет Государственному заказчику:

а) декларацию о принадлежности Субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с Субподрядчиком, заверенную Генеральным подрядчиком.

5.5.2. В случае замены Субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика представить Государственному заказчику документы, указанные в пункте 5.4 и

подпункте 5.5.1 пункта 5.5 Контракта в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

5.5.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Генеральным подрядчиком, выполненных обязательств по договору с Субподрядчиком представить Государственному заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной Работы, которая является предметом договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и привлеченным им Субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генеральным подрядчиком Субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Генеральным подрядчиком и привлеченным им Субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока выполненных Работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Государственным заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Государственному заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) календарных дней со дня оплаты Генеральным подрядчиком обязательств, выполненных Субподрядчиком.

5.5.4. Оплачивать Работы, выполненные Субподрядчиком, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Генеральным подрядчиком документа о приемке выполненной Работы.

5.6. Направить в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения Контракта, уполномоченное лицо с доверенностью в ГКУ УКС РБ для получения по акту приема-передачи проектной документации по Объекту.

5.7. Представить Государственному заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Контракта конкретные виды и объемы Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц по Объекту, в соответствии с пунктом 5.3 Контракта.

5.8. Представить оригинал доверенности или приказа на право подписания актов о приемке выполненных Работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и счетов-фактур (счета на оплату) в случае подписания этих документов представителями Генерального подрядчика.

5.9. Представить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта приказ или доверенность на должностных лиц, ответственных за строительство Объекта и строительный контроль, с образцами подписей, имеющих право подписания и визирования следующих документов: исходящая документация, накладная на проектную документацию, протоколы оперативных и технических совещаний, дефектная ведомость, акт скрытых работ, акты проверок объекта капитального строительства, исполнительная документация, акт приемки-передачи товарно-материальных ценностей, акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (унифицированная форма № ОС-15), доверенность по типовой межотраслевой форме № М-2, акт о выявленных дефектах оборудования и иные документы.

5.10. Обеспечить сохранность главных осей здания и своими силами выполнить разбивку трассы инженерных сетей и сооружений. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Государственным заказчиком земельного участка под строительство выполнить: ограждение строительной площадки с оформлением «аншлагов» и предупредительных знаков, устройство твердого покрытия у въездов на стройплощадку, освещение, установку биотуалета и другие подготовительные работы в соответствии с проектом организации строительства, проектом производства работ с учетом ограничений и обязательных условий, установленных нормативными документами.

5.11. Обеспечить:

5.11.1. наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор;

5.11.2. выполнение Работ по Контракту в полном соответствии с проектной и рабочей документацией (с учётом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 1 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт);

5.11.3. соответствие качества выполненных Работ действующим техническим регламентам, стандартам, строительным нормам и правилам;

5.11.4. выполнение Работ на Объекте в соответствии с проектом организации строительства;

5.11.5. разработку проекта производства работ и выполнение Работ в соответствии с ним;

5.11.6. своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе строительства и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в сроки, установленные Государственным заказчиком;

5.11.7. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.12. Согласовать с Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору программу проведения проверок, составленную согласно приложению № 3 к РД-11-04-2006.

5.13. С начала выполнения Работ и до их завершения вести журнал производства работ, зарегистрированный в Государственном комитете Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору, в котором отражать весь ход фактического выполнения Работ, все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, а также зарегистрированные в Государственном комитете Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору специальные журналы.

5.14. Осуществить временные подсоединения необходимых коммуникаций и обеспечить поставку газо-, энерго- и теплоресурсов на период выполнения Работ на Объекте.

5.15. Осуществить присоединение Объекта в точках подключения к действующим сетям в соответствии с проектной документацией, с выполнением необходимых мероприятий, связанных с врезкой в существующие сети.

Своими силами и/или за свой счет выполнить индивидуальное испытание, опробование смонтированного оборудования и энергопринимающих устройств Государственного заказчика, а также мероприятия, необходимые для приемки узла к коммерческому учету и получения разрешений в специализированных организациях и надзорных ведомствах на ввод в эксплуатацию энергетических объектов и установок.

5.16. Согласовать порядок ведения Работ на Объекте с заинтересованными организациями в соответствии с проектной и исходно-разрешительной документацией.

5.17. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Организовать вывоз строительного мусора и грунта за пределы строительной площадки в течение всего периода строительства.

5.18. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Оборудовать на территории строительной площадки места и временные сооружения для хранения материалов, конструкций и оборудования, временные проезды в соответствии со строительным генпланом, согласованным в установленном порядке.

5.19. При выполнении Генеральным подрядчиком Работ, связанных со вскрытием действующих подземных коммуникаций, получить необходимые разрешения эксплуатирующих организаций (владельцев сетей), а также обеспечить контроль за выполнением указанных Работ в соответствии с правилами производства работ в охранной зоне действующих подземных коммуникаций. В случае производства земляных работ вне территории строительства Объекта дополнительно оформить в установленном порядке разрешение на производство земляных работ (ордер) в органах местного самоуправления.

5.20. Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Уведомить Государственного заказчика и проектную организацию письменно за 3 (три) календарных дня до начала приемки скрытых работ и ответственных конструкций.

Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Государственным заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. В случае выполнения скрытых работ без приемки Государственным заказчиком, Генеральный подрядчик по требованию Государственного заказчика обязан вскрыть любую часть указанных Работ, а затем восстановить ее за свой счет.

5.21. Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Генерального подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Генеральному подрядчику.

5.22. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.23. Не использовать в ходе осуществления Работ оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.24. При строительстве Объекта проводить строительный контроль согласно требованиям законодательства и постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

5.25. Назначить приказом ответственное лицо для работы в ИСУП, обеспечить внесение им информации о выполнении Работ в ИСУП в течение 1 рабочего дня с момента подписания справок о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3).

5.26. Выполнять предписания (указания) Государственного заказчика об устранении нарушений при строительстве Объекта в установленный Государственным заказчиком срок.

5.27. Предоставлять Государственному заказчику еженедельный отчет (каждый понедельник) в электронном виде о ходе выполнения видов Работ в физических объемах.

5.28. Направить извещение Государственному заказчику о готовности законченного строительством Объекта к приемке в эксплуатацию не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до их приемки.

5.29. Передать Государственному заказчику по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней после фактического окончания Работ, но не позднее дня направления Государственному заказчику извещения, указанного в пункте 5.28 Контракта:

- схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения Работ и сохраняемых до их фактического окончания (в случаях выполнения соответствующих работ);
- исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах, в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального и требования, предъявляемые к актам освидетельствования Работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» согласно перечню, указанному в Приложении № 2 к Контракту.

Передать Государственному заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного

строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

В случае обнаружения Государственным заказчиком недостатков в представленной исполнительной документации, Государственный заказчик извещает Генерального подрядчика о необходимости устранить замечания.

Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения замечаний Государственного заказчика обязан устранить замечания по исполнительной документации и повторно передать ее Государственному заказчику.

5.30. Совместно с Государственным заказчиком оформить и получить постоянный допуск уполномоченной организации по надзору на пуск в эксплуатацию электроустановок, теплоустановок, и других видов пусконаладочных работ, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию.

5.31. Представить документы, подтверждающие соответствие построенного Объекта техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и до подписания акта приемки законченного строительством Объекта представить Государственному заказчику акты тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения), протоколы исследования песка, почвы, воды и воздуха на содержание вредных веществ.

5.32. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.

Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования регулируется нормативными актами действующими в области строительства зданий и сооружений, промышленной, экологической, радиационной и пожарной безопасности (технические регламенты, СП, СНиП и иные нормативные акты).

Передать Государственному заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после их окончания исполнительную документацию на каждый вид пусконаладочных работ, технический отчет по результатам в 3-х экземплярах.

5.33. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) Работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного Объекта требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

5.34. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения Работ недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Генеральным подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.35. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня окончания строительства Объекта (дня подписания акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11)) освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Государственному заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.

5.36. При прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемого саморегулируемой организацией или при прекращении членства в саморегулируемой организации, уведомить Государственного заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения действия свидетельства или членства в саморегулируемой организации.

5.37. Прекратить выполнение Работ на Объекте с момента получения от Государственного заказчика искового требования, включающего в себя требование о расторжении Контракта или решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. За Работы, выполненные после предъявления таких требований, оплата Государственным заказчиком не производится.

5.38. Выполнить иные предусмотренные Контрактом обязательства.

Генеральный подрядчик имеет право:

5.39. Получить оплату за выполненные Работы в порядке, установленном Контрактом.

5.40. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с ним, осуществить замену такого Субподрядчика на другого субподрядчика.

6. Обеспечение Работ материалами и оборудованием

6.1. Обеспечение Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, неразрывно связанным с производством Работ (далее – материалы и оборудование), производится Генеральным подрядчиком в соответствии с проектной документацией (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 1 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт), согласно Спецификации оборудования, неразрывно связанного с производством Работ (приложение № 7 к Контракту).

6.2. Поставляемое Генеральным подрядчиком оборудование должно быть новым (которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Оборудование должно соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

При поставке оборудования, неразрывно связанного с производством Работ, по согласованию Государственного заказчика с Генеральным подрядчиком допускается поставка оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками оборудования, указанными в проектной документации.

6.3. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество поставленных материалов и оборудования, хранятся у Генерального подрядчика и по окончании соответствующих видов Работ передаются Государственному заказчику вместе с исполнительной документацией. Копии указанных документов предоставляются Государственному заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала Работ, выполняемых с использованием материалов и оборудования, на проверку их соответствия проектной документации.

6.4. Генеральный подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 1 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт), государственным стандартам и техническим условиям.

6.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования или иного имущества на Объекте до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

7. Требования охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

7.1. Генеральный подрядчик несет полную ответственность за несоблюдение на территории Объекта требований нормативных документов, относящихся к охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, в том числе ответственность за все случаи нарушения указанных требований его поставщиками, субподрядчиками и иными лицами, находящимися на территории Объекта, в том числе за неполучение санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» по проекту предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных (загрязняющих) веществ на период строительства Объекта и Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на период строительства Объекта.

7.2. При выполнении своих обязательств по Контракту Генеральный подрядчик обязуется:

7.2.1. выполнять все требования нормативных документов и правил, относящихся к охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и охране окружающей среды, действующих в Российской Федерации и Республике Башкортостан;

7.2.2. предпринимать все необходимые меры предосторожности для защиты здоровья и обеспечения безопасности работников, включая своих работников, работников субподрядчиков, Государственного заказчика, организации, осуществляющей авторский надзор, иных лиц, которые могут подвергаться воздействию в ходе выполнения Генеральным подрядчиком Работ на Объекте;

7.2.3. выполнять Работы безопасным способом и содержать Объект в надлежащем состоянии согласно требованиям нормативных документов и правил, относящихся к охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и охране окружающей среды;

7.2.4. назначить ответственных лиц для осуществления контроля за соблюдением работниками Генерального подрядчика, субподрядчика требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, во время проведения Работ по Контракту;

7.2.5. устранить выявленные Государственным заказчиком, организацией по осуществлению авторского надзора, иными уполномоченными надзорными (контрольными) органами нарушения требований нормативных документов и правил в области охраны труда, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности;

7.2.6. регулярно проводить текущий инструктаж по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности.

8. Сдача и приемка Работ

8.1. Приемка и оплата выполненных Работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) Работ (этапов Работ) на основании Сметы Контракта, Графика выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования, неразрывно связанного с производством работ, на весь период строительства Объекта, условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. При приемке выполненных Работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных Работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) Работ, включенным в Смету Контракта, Генеральный подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется пунктом 8.3. Контракта, а также исполнительную документацию.

8.3. Генеральный подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет Государственному заказчику на подписание заверенные надлежащим образом акты приемки выполненных Работ (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных

Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) в 6-ти экземплярах, с приложением исполнительной документации в 3-х экземплярах, счетов – фактур (счетов), справки видов и объемов Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц, за отчетный период по форме, указанной в Приложении № 5 к Контракту, в 2-х экземплярах, паспортов и сертификатов на примененные материалы и оборудование.

С согласия Государственного заказчика приемка выполненных Работ может производиться досрочно, возможно подписание акта приемки выполненных Работ (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) каждые 10 (десять) дней текущего месяца.

Прием и рассмотрение актов приемки выполненных Работ (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) производятся в соответствии со Сметой Контракта (Приложение № 1 к Контракту), Графика выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования, неразрывно связанного с производством работ, на весь период строительства Объекта (Приложение № 6 к Контракту) только при наличии фотоотчета, исполнительной документации, заверенной надлежащим образом Генеральным подрядчиком, и журнала учета выполненных работ по форме № КС-6а на предъявляемые объемы Работ. Скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом как в электронном виде (<http://uksrb.ru/documents/102/132/>), так и на бумажном носителе в составе общей исполнительной документации.

Для проверки результатов выполненных Генеральным подрядчиком Работ в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик своими силами проводит экспертизу. При необходимости Государственный заказчик к проведению экспертизы может привлечь экспертов или экспертные организации.

Государственный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных Работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) подписывает их либо направляет Генеральному подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки Работ.

Государственный заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, исключающих возможность его использования, и неустранения их Генеральным подрядчиком в установленный Государственным заказчиком срок.

8.4. В случаях, когда по характеру выполняемых Работ приемке результатов Работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

8.5. В случае обнаружения Государственным заказчиком недостатков в выполненных Работам Государственный заказчик извещает Генерального подрядчика о необходимости прибытия уполномоченного представителя Генерального подрядчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения. Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок устранить недостатки выполненных Работ, обеспечив их надлежащее качество. В случае неявки Генерального подрядчика либо его отказа от подписания акта выявленных недостатков, односторонний акт, составленный Государственным заказчиком, имеет силу двустороннего и является основанием для исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по устранению всех выявленных недостатков.

8.6. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения Генеральным подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.7. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8.8. Подписание Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) осуществляется Государственным заказчиком после предоставления Генеральным подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в порядке и размере, установленном разделом 16 Контракта.

8.9. При сдаче Работ Государственному заказчику Генеральный подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.10 Приемка Работ не лишает Государственного заказчика права предъявлять к Генеральному подрядчику требования об исправлении недостатков, как явных так и скрытых. Государственный заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета.

9. Гарантии качества по сданным Работам

9.1. Генеральный подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

Генеральный подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

9.2. Гарантии качества распространяются на все Работы и конструктивные элементы, составляющие результат Работ, выполненные Генеральным подрядчиком по Контракту.

9.3. Гарантийный срок на Объект составляет 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11).

9.4. Генеральный подрядчик обязан устранять за свой счет выявленные после завершения Работ в гарантийный срок недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Государственному заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 9.3 Контракта, к соответствующим элементам Работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Генеральный подрядчик обязуется передать Государственному заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

9.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Государственным заказчиком или привлеченными Государственным заказчиком третьими лицами.

9.7. Устранение недостатков (дефектов) Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Генерального подрядчика.

9.8. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) Работ, Государственный заказчик уведомляет об этом Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

9.9. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Генеральным подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

9.10. В случае уклонения Генерального подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Государственный заказчик вправе составить его без участия Генерального подрядчика.

9.11. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Генеральный подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) Работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Государственного заказчика.

9.12. В случае отказа Генерального подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Работ за счет Генерального подрядчика.

9.13. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) Работ, за которые отвечает Генеральный подрядчик.

9.14. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

10. Условия банковского сопровождения Контракта

10.1. По Контракту осуществляется банковское сопровождение, предусмотренное статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 (далее – Правила).

10.2. Банковским сопровождением Контракта является обеспечение банком на основании договора, заключенного с Генеральным подрядчиком и всеми привлекаемыми в ходе исполнения Контракта субподрядчиками, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Контракта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов мониторинга до сведения Государственного заказчика (далее – договор о банковском сопровождении).

10.3. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта осуществляется Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями пунктов 10, 11, 13 Правил.

10.4. Генеральный подрядчик обязан:

10.4.1. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта, а также заключить с банком договор о банковском сопровождении в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта;

10.4.2. определять в договорах, заключаемых с Субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

10.4.3. предоставлять Государственному заказчику и банку, осуществляющему сопровождение Контракта, сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту Субподрядчиках (полное наименование Субподрядчика, его местонахождение, телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договоров с Субподрядчиками.

10.5. Государственный заказчик обязан оплачивать выполненные Работы по Контракту на отдельный счет.

11. Переход рисков

11.1. Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и иного находящегося на Объекте имущества до момента приемки готового к эксплуатации Объекта.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.2. Сторона, ссылающаяся на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно известить другую Сторону об их возникновении в течение 3 (трех) календарных дней с приложением удостоверяющего такие обстоятельства документа. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 6 (шести) месяцев, Стороны принимают меры к расторжению Контракта.

13. Ответственность Сторон

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

13.2. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту наступает в порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом.

13.3. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом и действующим законодательством, Государственный заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате пени за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе:

13.3.1. за нарушение начального и конечного сроков выполнения Работ, предусмотренных пунктом 2.1 Контракта;

13.3.2. за нарушение сроков выполнения отдельных видов или этапов Работ, определенных Графиком выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования, неразрывно связанного с производством работ, на весь период строительства Объекта;

13.3.3. за невыполнение в установленный срок предписания (указания) Государственного заказчика об устранении нарушений при строительстве Объекта;

13.3.4. за нарушение срока устранения недостатков, обнаруженных в ходе строительства и в период гарантийной эксплуатации Объекта, препятствующих его эксплуатации.

13.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком.

13.5. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.4, подпунктами 5.5.1 – 5.5.3 пункта 5.5 Контракта, Государственный заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генеральным подрядчиком с

Субподрядчиком. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

13.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Генеральный подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,4 процента цены контракта (этапа), что составляет 3 812 994,77 рубля.

13.6.1. За ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов Работ по строительству Объекта, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств, согласно пункту 5.3 Контракта, Генеральный подрядчик уплачивает штраф в размере 5 процентов стоимости указанных Работ.

13.6.2. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Генеральный подрядчик уплачивает штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения.

13.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства по Контракту, которое не имеет стоимостного выражения, Генеральный подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 100 000 рублей.

13.8. В случае нарушения Генеральным подрядчиком и/или Субподрядчиками положений раздела 7 Контракта, Государственный заказчик вправе приостановить Работу Генерального подрядчика до полного устранения допущенных нарушений, при этом дата завершения Работ по Контракту изменению не подлежит.

13.9. В случае расторжения Контракта по основаниям, указанным в пункте 15.7 Контракта, Государственный заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика уплаты штрафа в размере 0,4 процента цены контракта (этапа), что составляет 3 812 994,77 рубля.

13.10. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по Контракту, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Государственного заказчика уплаты пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по Контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

13.11. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Государственного заказчика штраф в размере 100000 рублей.

13.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком или Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

13.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

13.14. Возмещение убытков, причиненных неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, производится Генеральным подрядчиком в полном объеме сверх начисленных неустоек.

13.15. Ущерб, нанесенный третьим лицам при производстве Работ по Контракту, возмещается Генеральным подрядчиком в полном объеме.

13.16. В случае применения уполномоченными контрольными (надзорными) органами имущественных санкций к Государственному заказчику, если они явились результатом нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту или совершения Генеральным подрядчиком иных действий или бездействия, влекущих применение к

Государственному заказчику имущественных санкций, Генеральный подрядчик компенсирует Государственному заказчику убытки в размере взысканных санкций.

13.17. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Генеральному подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки, при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход бюджета Республики Башкортостан на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Генерального подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями Контракта. В этом случае Генеральный подрядчик указывает в справке о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) сумму неустойки и итоговую сумму, подлежащую оплате Государственным заказчиком.

13.18. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

13.19. Ответственность Сторон, не предусмотренная Контрактом, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в связи с исполнением Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Республики Башкортостан в порядке, установленном действующим законодательством.

Досудебный порядок разрешения спора путем направления письменных претензий в адрес другой Стороны Контракта обязателен.

15. Расторжение и изменение Контракта

15.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.2. Любые изменения и дополнения условий Контракта оформляются Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, вступающего в законную силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

15.3. В случае, если Контракт по независящим от Сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Генерального подрядчика не исполнен в установленный в Контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению Сторон определяется новый срок возврата Государственным заказчиком Генеральному подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае неисполнения Контракта в срок по вине Генерального подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Генеральным подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Контрактом, и предоставления Генеральным подрядчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечения исполнения контракта.

15.4. В случае, если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон Контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, допускается изменение условий Контракта, если такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения Контракта и (или) цены Контракта более чем на тридцать процентов, при наличии в

письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Республики Башкортостан.

15.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий Контракта. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Работы, предусмотренных Контрактом.

Не допускается прием и оплата Работ по Контракту, произведенных после получения Генеральным подрядчиком уведомления от Государственного заказчика об уменьшении лимитов бюджетных обязательств

15.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

15.7. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе:

15.7.1. в случае если Генеральный подрядчик не приступает к исполнению Контракта или нарушает сроки завершения отдельных видов Работ, установленные Графиком выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования, неразрывно связанного с производством работ, на весь период строительства Объекта, и срок окончания Работ более чем на 30 дней, а также нарушает срок, установленный Государственным заказчиком для устранения недостатков Работ, более чем на 15 дней;

15.7.2. в случае отступлений Генерального подрядчика от условий Контракта или иных недостатков результата Работ, которые являются существенными и неустранимыми.

15.8. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Генеральный подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Генерального подрядчика.

15.9. В случае нарушения Государственным заказчиком обязательств по Контракту, Генеральный подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15.10. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16. Обеспечение исполнения условий Контракта и гарантийных обязательств

16.1. В обеспечение исполнения Контракта и обеспечение гарантийных обязательств Генеральный подрядчик предоставляет Государственному заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также дополнительным требованиям к банковской гарантии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005, или вносит денежные средства на расчетный счет Государственного заказчика.

Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств определяются Генеральным подрядчиком самостоятельно.

16.2. Генеральный подрядчик предоставляет Государственному заказчику:

- до заключения Контракта обеспечение исполнения Контракта в размере 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 108 942 707 (Сто восемь миллионов девятьсот сорок две тысячи семьсот семь) рублей 60 копеек¹;

- до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) обеспечение гарантийных обязательств в размере 1,0 (одного) процента от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 10 894 270 (Десять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи двести семьдесят) рублей 76 копеек.

16.3. Государственный заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта и обеспечение гарантийных обязательств банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

16.4. Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

16.5. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, быть безотзывной и содержать:

- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам определения Генерального подрядчика, как основание заключения Контракта;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту;

- обязательства Генерального подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 % суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Государственного заказчика;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Генерального подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

16.6. Сроки действия банковских гарантий:

- по обеспечению исполнения Контракта должен превышать предусмотренный срок исполнения обязательств по Контракту, указанный в пункте 18.1 Контракта, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- по обеспечению гарантийных обязательств должен превышать гарантийный срок, указанный в пункте 9.3 Контракта, не менее чем на 1 (один) месяц.

16.7. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Государственного заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

16.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по Контракту,

¹ Заполняется Государственным заказчиком в период подготовки проекта Контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Генеральный подрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Генеральный подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Генерального подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16.9. В ходе исполнения Контракта Генеральный подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Генеральный подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

16.10. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта и обеспечения гарантийных обязательств, в случае избрания Генеральным подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Государственного заказчика по следующим реквизитам: Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа, р/с 40302810500004000034, БИК 048073001, УФК по Республике Башкортостан (Министерство финансов Республики Башкортостан – ГКУ УКС РБ – л/с 05120150030).

Обеспечение исполнения Контракта и гарантийного обязательства путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 16.2 Контракта, на расчетный счет Государственного заказчика.

16.11. Государственный заказчик возвращает Генеральному подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе, по заявлению Генерального подрядчика, части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в течение 30 (тридцати) дней с даты оформления Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11), указанного в пункте 2.1 Контракта.

16.12. Государственный заказчик возвращает Генеральному подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в течение 30 (тридцати) дней по истечении гарантийного срока, указанного в п. 9.3 Контракта.

16.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе гарантийных, Государственный заказчик вправе удержать денежные средства, предоставленные Генеральным подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта и обеспечение гарантийных обязательств, в счет подлежащих уплате сумм неустойки и убытков.

16.14. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта и обеспечение гарантийных обязательств несет Генеральный подрядчик.

17. Антикоррупционная оговорка

17.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

17.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

17.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

18. Прочие условия

18.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Срок исполнения обязательств Сторон по Контракту до 31.12.2022 года.

18.2. Истечение срока действия Контракта не влечет за собой прекращение обязательств по нему и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

18.3. Генеральный подрядчик обязан быть членом саморегулируемой организации в области строительства объектов капитального строительства, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

18.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случаев, если новый Генеральный подрядчик является правопреемником Генерального подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.5. Уступка прав требования по Контракту не допускается, за исключением требования по денежному обязательству, уступка права требования которого осуществляется с согласия Государственного заказчика.

18.6. Генеральный подрядчик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что он тщательно изучил и проверил проектную документацию по Объекту, полностью ознакомился со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принял на себя риск и трудности выполнения Работ.

18.7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, переданное по электронно-техническим каналам связи (телеграмма, факс или электронная почта), указанным в разделе 19 Контракта, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генерального подрядчика, указанному в Контракте, имеет полную юридическую силу и принимается Сторонами к Исполнению.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Генеральному подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Генерального подрядчика по его адресу, указанному в Контракте.

Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Генеральному подрядчику, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат отказался от его получения и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи, а также, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением отправления.

18.8. По другим вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

18.9. Неотъемлемой частью Контракта являются:

19. Реквизиты Сторон

Государственный заказчик:
государственное казенное учреждение
Управление капитального строительства
Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ)
Юридический адрес:
450055, РБ, г. Уфа, ул. Российская, 72
тел. 8 (347) 277-00-71;
e-mail: info@uksrb.ru
ИНН 0278176470, КПП 027601001,
ОГРН 1110280008475
р/с 40201810900000000001
Отделение - НБ Республика Башкортостан
г. Уфа, БИК 048073001,
УФК по Республике Башкортостан
(Министерство финансов Республики
Башкортостан – ГКУ УКС РБ - л/с
02120150030)

Начальник

А.Ф. Насыров

Подписано ЭЦП, Серийный номер сертификата
2D:65:13:62:59:E2:AB:B5:0C:61:63:C4:85:40:41:BC:22:58:ED:28
Действителен с 06.05.2020 по 06.08.2021

Начальник

А.Ф. Насыров



Генеральный подрядчик:
общество с ограниченной ответственностью
«Дортрансстрой» (ООО «Дортрансстрой»)
Почтовый адрес: 450095, РБ, г. Уфа,
ул.Чебоксарская, 70
Юр. адрес: 450022, г. Уфа,
ул.М.Губайдуллина, 19, корпус 2, офис 2/85
Тел. 8(347) 281-14-36, 281-14-63,
79373055089
Эл.почта reception.dts@mail.ru ,
tender.dts@mail.ru , sdo.dts@mail.ru
ИНН 0274068674 КПП 027801001
ОГРН 1020202552567 от 02.09.2002
ОКПО 52967059 ОКТМО 80701000001
Р/счет 40702810513000006740
Филиал «ИнвестКапиталБанк»
Акционерного общества Банк «Северный
морской путь» в городе Уфе
К/с 30101810480730000875 БИК 048073875
Генеральный директор

Д.М. Гилимьянов

Смета Контракта по объекту
«Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» II очередь»

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) Работ	Единица измерения	Количество (объем Работ)	Цена, тыс. руб.	
				на единицу измерения	всего
1	Глава 1. Подготовка территории строительства				
1.1.	Демонтаж строений II очередь			3 030,01185	3 030,01185
	Итого по Главе 1			3 030,01185	3 030,01185
2	Глава 2. Основные объекты строительства				
	Локальные сметные расчеты по сметам аналогам				
2.1.	Отопление и вентиляция	комплекс	1	31 879,01189	31 879,01189
2.2.	Система внутреннего электроснабжения	комплекс	1	20 596,65802	20 596,65802
2.3.	Узел учета тепловой энергии	комплекс	1	461,65928	461,65928
2.4.	Тепломеханические решения	комплекс	1	1 569,08488	1 569,08488
2.5.	Пожарная безопасность	комплекс	1	6 330,08710	6 330,08710
2.6.	Сети связи внутренние	комплекс	1	7 697,83393	7 697,83393
2.7.	Автоматизация комплексная	комплекс	1	495,65745	495,65745
2.8.	Автоматическая установка пожаротушения	комплекс	1	6 299,27006	6 299,27006
2.9.	Бассейн для детей младше 7 лет	комплекс	1	3 173,82475	3 173,82475
2.10.	Бассейн для детей младше 7 лет	комплекс	1	5 167,25709	5 167,25709
3	Локальные сметы по заданиям, спецификациям, чертежам				
3.2.	02-01-02 Общестроительные работы по разделу АР. II очередь	комплекс	1	102 830,06639	102 830,06639
3.3.	02-01-03 Лифт 1, 2. II очередь.	комплекс	1	3 973,98380	3 973,98380
3.4.	02-01-04 Вн.сантехнические и изол.работы. II очередь	комплекс	1	6 383,55733	6 383,55733
3.5.	02-01-05 ИТП. Дополнительно к аналогу. II очередь	комплекс	1	1 631,24917	1 631,24917
3.6.	02-01-06 Технологическое оборудование. II очередь	комплекс	1	488,36740	488,36740
3.7.	02-01-07 Монтаж, демонтаж башенного крана. II очередь	комплекс	1	289,21637	289,21637
	Итого по Главе 2			341 243,65016	341 243,65016
4	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4.1.	Наружное электроснабжение. II очередь	комплекс	1	1 716,41026	1 716,41026
	Итого по Главе 4			1 716,41026	1 716,41026
5	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения				
5.1	Подземная прокладка теплосети	комплекс	1	6 010,51762	6 010,51762
5.2.	Общестроительные конструкции теплосети	комплекс	1	12 589,59322	12 589,59322
5.3.	Наружные сети водоснабжения	комплекс	1	11 296,33751	11 296,33751
5.4.	Наружные сети бытовой канализации	комплекс	1	1 520,24151	1 520,24151
5.5.	Наружные сети дождевой канализации	комплекс	1	539,46406	539,46406
5.6.	Водоотводная система	комплекс	1	5 625,53645	5 625,53645
	Итого по главе 6			37 581,69037	37 581,69037
6	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6.1.	07-01-01 Благоустройство территории	комплекс	1	35 031,96056	35 031,96056

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) Работ	Единица измерения	Количество (объем Работ)	Цена, тыс. руб.	
				на единицу измерения	всего
	в границе освоения. II очередь (вр №05-001 на 5388,012т.р. по ЗЭ).2 этап.				
6.2.	07-01-02 Благоустройство территории за границей освоения. II оч.(вр №05-002 на 620,446т.р. по ЗЭ).2этап.	комплекс	1	4 235,45555	4 235,45555
6.3.	07-01-03 Вертикальная планировка. II очередь(вр № 05-003-изменение нумерации по ЗЭ)2этап.	комплекс	1	1 397,17213	1 397,17213
6.4.	07-01-04 МАФ. II оч.(вр № 05-004 на 1108,295 т.р. по ЗЭ)2этап.	комплекс	1	7 506,37058	7 506,37058
6.5.	07-01-05 Озеленение. II очередь (вр № 05-005 на 184,651т.р по ЗЭ)2этап.	комплекс	1	1 236,92348	1 236,92348
6.6.	07-02-01 Наружное освещение. II очередь	комплекс	1	23 394,11713	23 394,11713
	Итого по главе 7			72 801,99943	72 801,99943
	Итого по гл 1-7			456373,76207	456 373,76207
7	Глава 9. Прочие работы и затраты				
7.1	Пусконаладочные работы Расчет произведен пропорционально стоимости оборудования объекта-аналога по заказу №382.19.343.2019-1 по ОС№02-01 без учета технологического оборудования и ОС№02 ПНР и составляет: $597,58/(15512,15-9748,6-581,16)*100 = 11,53\%$ ПНР проектируемого объекта(48195650-36615526)*11,53%.2 очередь. 2 этап	комплекс	1	18 050,09981	18 050,09981
	Итого по Главе 9			18 050,09981	18 050,09981
8	Цена контракта без НДС с уступкой 12,5000000001147 %				474 423,86188
9	НДС 20%				94 884,77238
10	Цена контракта с НДС				569 308,63426

«Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». III очередь»

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) Работ	Единица измерения	Количество (объем Работ)	Цена, тыс. руб.	
				на единицу измерения	всего
1.	Глава 1. Подготовка территории строительства				
1.1.	01-001 Снос деревьев. III очередь.(вр на 1739,151 т.р.) по ЗЭ	комплекс	1	26,13660	26,13660
1.2.	01-002 Снос металлического гаража	комплекс	1	47,68887	47,68887
	Итого по Главе 1			73,82547	73,82547
2	Глава 2. Основные объекты строительства				
	Локальные сметные расчеты по сметам аналогам.				
2.1.	Отопление и вентиляция	комплекс	1	30 786,40745	30 786,40745
2.2.	Система внутреннего электроснабжения	комплекс	1	16 153,72503	16 153,72503
2.3.	Узел учета тепловой энергии	комплекс	1	207,36619	207,36619
2.4.	Тепломеханические решения	комплекс	1	1 409,58999	1 409,58999
2.5.	Пожарная безопасность	комплекс	1	6 203,60101	6 203,60101
2.6.	Сети связи внутренние	комплекс	1	7 544,06894	7 544,06894
2.7.	Автоматизация комплексная	комплекс	1	504,63274	504,63274
3	Локальные сметы по заданиям,				

Перечень исполнительной (технической) документации по объекту
«Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» II очередь»,
«Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». III очередь»

№ п/п	Наименование документа (Акт, схема)
1.	Исполнительная геодезическая документация
1.1.	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.
1.2.	Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства.
1.3.	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности.
1.4.	Исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности.
1.5.	Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений.
1.5.1.	Исполнительная схема котлована.
1.5.2.	Исполнительная схема фундаментов.
1.5.3.	Исполнительная схема кровли.
1.5.4.	Исполнительная схема колонн каркасного здания.
1.5.5.	Исполнительная схема благоустройства.
1.5.6.	Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка.
1.6.	Исполнительные чертежи и профили участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения.
1.6.1.	Исполнительный чертеж и профили сетей водоснабжения.
1.6.2.	Исполнительный чертеж и профили сетей канализации.
1.6.3.	Исполнительный чертеж и профили тепловых сетей.
1.6.4.	Исполнительный чертеж и профили сетей электроснабжения.
1.6.5.	Исполнительный чертеж и профили телефонной канализации.
1.6.6.	Исполнительный чертеж и профили сетей связи.
1.6.7.	Исполнительный чертеж и профили по сооружениям защиты от электрокоррозии.
1.7.	Исполнительные чертежи систем инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)
1.7.1.	Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.
1.7.2.	Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции
1.7.3.	Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения
1.7.4.	Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации
1.7.5.	Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации
1.7.6.	Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования.
2.1.	Акт проверки качества грунтов основания.
2.1.	Обратная засыпка выемок.
2.2.	Стыкование составных свай и свай-оболочек.
2.3.	Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий
2.4.	Монтаж и устройство конструкций фундаментов.
2.5.	Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции.
2.6.	Гидроизоляция фундаментов.
2.7.	Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок.
2.8.	Утепление наружных ограждающих конструкций.
2.9.	Замоноличивание монтажных стыков и узлов.
2.10.	Герметизация стыков стеновых панелей.
2.11.	Монтаж металлоконструкций, сборных железобетонных конструкций.
2.12.	Антикоррозийная защита металлоконструкций.
2.13.	Антикоррозионная защита сварных соединений.
2.14.	Устройство звукоизоляции полов.
2.15.	Антисептирование и огневая защита конструкций.

2.16.	Устройство кровельных покрытий.
2.17	Устройство конструкций кровли, в т.ч. металлического ограждения крыши.
2.18.	Устройство молниезащиты и заземления.
2.19.	Акт замера сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления.
2.20.	Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
2.21.	Отделка фасада.
3.	Акт освидетельствования ответственных конструкций (определяется проектной документацией)
4.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (определяется проектной документацией)
4.1.	Отопление и вентиляция
4.1.1.	Акт гидростатического испытания котлов низкого давления.
4.1.2.	Акт освидетельствования вентиляционных систем и дымовых каналов.
4.1.3.	Акт освидетельствования внутренней системы отопления, в том числе теплового узла.
4.1.4.	Акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок.
4.1.5.	Акт освидетельствования естественной вентиляции.
4.1.6.	Акт освидетельствования систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем.
4.1.7.	Акт освидетельствования системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов системы.
4.1.8.	Акт приемки кислородоснабжения.
4.2.	Водопровод и канализация
4.2.1.	Акт освидетельствования систем внутренней канализации и водостоков.
4.2.2.	Акт освидетельствования системы и выпусков водостока здания.
4.2.3.	Акт освидетельствования системы и выпусков внутренней канализации.
4.2.4.	Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения.
4.2.5.	Акт освидетельствования водомерного узла.
4.2.7.	Акт освидетельствования внутренних систем холодного и горячего водоснабжения (в том числе приборов учета).
4.5.	Системы пожаротушения и пожарной сигнализации
4.5.1.	Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.
4.5.2.	Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.
4.5.3.	Акт освидетельствования автоматических систем противопожарной защиты после комплексного опробования.
4.6.	Электротехнические устройства
4.6.1	Акт приемки оборудования в монтаж.
4.6.2	Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.
4.6.3	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
4.6.4	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов.
4.6.5	Акт освидетельствования заземляющих устройств.
4.6.6	Паспорт заземляющего устройства.
4.6.7	Протокол измерений сопротивления изоляции.
4.6.8	Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
4.6.9	Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
4.6.10	Акт технической готовности электромонтажных работ
4.6.11	Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.
4.6.12	Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам (сигнализация, местная телефонная связь, видеонаблюдение.)
4.7.	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
4.7.1.	Акт освидетельствования холодильных установок.
4.7.2.	Акт освидетельствования технологического оборудования.
4.7.3.	Акты освидетельствования смонтированного оборудования.
4.7.4.	Акты освидетельствования специальных систем и оборудования.
4.8.	Наружные тепловые сети
4.8.1.	Акт освидетельствования внутриквартальных тепловых сетей.
4.8.2.	Акты освидетельствования законченных строительством инженерных сооружений (ЦТП, бойлерной, насосной, и т.д.).
4.8.3.	Наряд-допуск на присоединение системы отопления от Энергосбыта (внутренние системы отопления, индивидуальные тепловые пункты, бойлерные.)
4.8.4.	Акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок. (Акт об обеспечении объекта постоянным теплоснабжением).
4.9.	Наружные сети водоснабжения и канализации
4.9.1.	Акт освидетельствования водостоков.
4.9.2.	Акт освидетельствования пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки.

4.9.3.	Акт технического освидетельствования наружных сетей водопровода, канализации и водомерного узла (Акт об обеспечении объекта постоянным водоснабжением).
4.10.	Наружные сети электроснабжения
4.10.1	Акт допуска в эксплуатацию электроустановки. (Акт об обеспечении объекта постоянным электроснабжением).
4.10.2	Технический отчет по испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановок.
4.10.3	Акт освидетельствования сетей электроснабжения.
4.10.4	Акт освидетельствования работ по наружному освещению.
4.10.5	Акты освидетельствования законченных строительством инженерных сооружений (РТП, ТП).
4.10.6	Акты освидетельствования участков сетей телефонной канализации и каблирования.
4.10.7	Акты освидетельствования участков сетей радификации.
4.10.8	Акты освидетельствования участков сетей кабельного или других систем телевидения.
5.1.	Заключение по результатам радиационного обследования объекта и ПДК объекта.
5.2.	Заключение по результатам радиационного обследования участка застройки.
5.3.	Заключение по результатам физико-химического и бактериологического исследования воды.
5.4.	Заключение по результатам измерений физических факторов (шум, микроклимат, освещение, хим. анализ воздуха, пробы грунта).
5.5.	Акт освидетельствования тепловой защиты здания (теплотехнический паспорт).
5.6.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.
5.7.	Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего перечня.
5.8.	Справка о выполнении работ по благоустройству и озеленению.
5.9.	Справка бюро технической инвентаризации об эксплуатационных показателях объекта или его технический паспорт.
5.10.	Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
1.	Общий журнал работ (все ОЖР).
2.	Специальные журналы работ:
2.1.	<u>Бетонных работ</u> _____; <i>(наименование специального журнала работ)</i> <u>Антикоррозийных работ</u> _____; <i>(наименование специального журнала работ)</i> <u>Сварочных работ</u> _____; <i>(наименование специального журнала работ)</i> _____ <i>(наименование специального журнала работ)</i>
3.	Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование
4.	Справка о месте хранения исполнительной документации, в объеме соответствующем приложению 3.1. Регламента

Примечания:

- Перечень исполнительной документации не окончательный и может в процессе строительства меняться.
- Исполнительная документация предоставляется по формам, разработанным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и указанным в Руководящих Документах РД-11-02-2006, РД-11-03-2006, РД-11-04-2006, РД-11-05-2007.
- Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных пунктами 5.6, 5.7 и 5.10 настоящего перечня определяются в соответствии с проектной документацией, законодательством Российской Федерации и пунктом 6 РД-11-02-2006.

Возможные виды и объемы работ по строительству Объекта, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, по объекту
«Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» II очередь»

№	Наименование вида работ	№ЛСР	Объем работ
1	Земляные работы	02-01-01 02-01-02 02-01-03 02-01-04	Весь объем по смете
2	Устройство фундаментов и оснований	02-01-01 02-01-02 02-01-03 02-01-04	Весь объем по смете
3	Возведение несущих конструкций	02-01-01 02-01-02 02-01-03 02-01-04	Весь объем по смете
4	Устройство кровли	02-01-01 02-01-02 02-01-03 02-01-04	Весь объем по смете
5	Внутренние отделочные работы	02-01-06	Весь объем по смете
6	Устройство внутренних электротехнических систем	02-01-09	Весь объем по смете
7	Устройство внутренних слаботочных систем	02-01-13 02-01-14 02-01-15 02-01-16 02-01-17 02-01-18 02-01-19	Весь объем по смете
8	Монтаж технологического оборудования	02-01-27 02-01-28	Весь объем по смете
9	Устройство наружных сетей водоснабжения	02-01-08	Весь объем по смете

Возможные виды и объемы работ по строительству Объекта, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, по объекту
«Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». III очередь»

№	Наименование вида работ	№ЛСР	Объем работ
1	Земляные работы	02-001	Весь объем по смете
2	Устройство фундаментов и оснований	02-001	Весь объем по смете

3	Возведение несущих конструкций	02-001	Весь объем по смете
4	Устройство кровли	02-001	Весь объем по смете
5	Внутренние отделочные работы	02-002	Весь объем по смете
6	Устройство внутренних электротехнических систем	02-006	Весь объем по смете
7	Устройство внутренних слаботочных систем	02-011 02-012 02-013 02-014 02-015 02-016 02-017 02-018	Весь объем по смете
8	Монтаж технологического оборудования	02-022 02-023 02-024	Весь объем по смете
9	Благоустройство	04-001	Весь объем по смете

Государственный заказчик:
Начальник ГКУ УКС РБ

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО «Дортрансстрой»

_____ А.Ф. Насыров

_____ Д.М. Гилимьянов

Подписано ЭЦП, Серийный номер сертификата
2D:65:13:62:59:E2:AB:B5:0C:61:63:C4:85:40:41:BC:22:58:
ED:28

Действителен с 06.05.2020 по 06.08.2021

Начальник




А.Ф. Насыров

График выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования, неразрывно связанного с производством работ, на весь период строительства

объекта «Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» II очередь»,

Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ	Срок передачи строительных материалов, технологического оборудования Государственного заказчика
	Строительство, в том числе:			
1.	Демонтаж строений II очередь	сентябрь-декабрь 2020	В соответствии с проектной документацией	
2.	Отопление и вентиляция (ИОС4.1)	май 2021- апрель 2022	В соответствии с проектной документацией	
3.	Система внутреннего электроснабжения (ИОС1.1)	сентябрь 2021- август 2020	В соответствии с проектной документацией	
4.	Узел учета тепловой энергии (ИОС4.2)	сентябрь-октябрь 2021	В соответствии с проектной документацией	
5.	Тепломеханические решения (ИОС4.2)	сентябрь-ноябрь 2021	В соответствии с проектной документацией	
6.	Пожарная безопасность (ИОС9)	май-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
7.	Сети связи внутренние (ИОС5.5)	май 2021-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
8.	Автоматизация комплексная (ИОС8)	май-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
9.	Автоматическая установка пожаротушения (ИОС8.1).	май-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
10.	Бассейн для детей младше 7 лет	июнь 2021-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
11.	Бассейн для детей младше 7 лет	июнь 2021-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
12	02-01-01 Общестроительные работы по компл.КР1.	ноябрь 2020- март 2022	В соответствии с проектной документацией	

Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ	Срок передачи строительных материалов, технологического оборудования Государственного заказчика
	II очередь.			
13	02-01-02 Общестроительные работы по разделу АР. II очередь	июнь 2021-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
14	02-01-03 Лифт 1, 2. II очередь.	июнь-август 2022	В соответствии с проектной документацией	
15	02-01-04 Вн.сантехнические и изол.работы. II очередь (вр № 02-004 - изменение нумерации по 3Э)	июнь 2021-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
16	02-01-05 ИТП. Дополнительно к аналогу. II очередь	август-сентябрь 2021	В соответствии с проектной документацией	
17	02-01-06 Технологическое оборудование. II очередь (вр № 02-06 - изменение нумерации по 3Э) (вр на 33259,560 т.р.)	июль-август 2022	В соответствии с проектной документацией	
18	02-01-07 Монтаж, демонтаж башенного крана. II очередь	ноябрь 2020- декабрь 2021	В соответствии с проектной документацией	
19	Наружное электроснабжение. II очередь	май-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
20	Подземная прокладка теплосети	июнь-август 2021	В соответствии с проектной документацией	
21	Общестроительные конструкции теплосети	май-август 2021	В соответствии с проектной документацией	
22	Наружные сети водоснабжения	май-июль 2021	В соответствии с проектной документацией	
23	Наружные сети бытовой канализации	май-июль 2021	В соответствии с проектной документацией	
24	Наружные сети дождевой канализации	май-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
25	Водоотводная система	май-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
26	07-01-01	май-август 2022	В соответствии с проектной	

Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ	Срок передачи строительных материалов, технологического оборудования Государственного заказчика
	Благоустройство территории в границе освоения. II очередь		документацией	
27	07-01-02 Благоустройство территории за границей освоения. II оч.	май-август 2022	В соответствии с проектной документацией	
28	07-01-03 Вертикальная планировка. II очередь	май-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
29	07-01-04 МАФ. II оч.	август-сентябрь 2022	В соответствии с проектной документацией	
30	07-01-05 Озеленение. II очередь (вр № 05-005 на 184,651 т.р по ЗЭ)2этап.	август-сентябрь 2022	В соответствии с проектной документацией	
31	07-02-01 Наружное освещение. II очередь	май-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
32	Пусконаладочные работы	Август-сентябрь 2022	В соответствии с проектной документацией	

- 1) Дата подписания Сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного участка, в порядке, предусмотренном для подписания актов в соответствующем пункте Контракта в течение месяца с даты подписания Контракта "_____" "_____" "_____";
- 2) Дата передачи Генеральному подрядчику следующей документации: копии разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта; копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства. "_____" "_____" "_____";
- 3) Дата передачи Генеральному подрядчику копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации - не предусмотрено;
- 4) Дата подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – ноябрь 2022 года;
- 5) Дата подписания акта о соответствии земельного участка условиям контракта при завершении строительства Объекта – ноябрь 2022 года.

объекта «Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». III очередь»

Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ	Срок передачи строительных материалов, технологического оборудования Государственного заказчика
	Строительство, в том числе:			
1	01-001 Снос деревьев. III очередь	сентябрь-ноябрь 2020	В соответствии с проектной документацией	
2	01-002 Снос металлического гаража	сентябрь-ноябрь 2020	В соответствии с проектной документацией	
3	Отопление и вентиляция (ИОС4.1)	май 2021- апрель 2022	В соответствии с проектной документацией	
4	Система внутреннего электроснабжения (ИОС1.1)	сентябрь 2021- август 2020	В соответствии с проектной документацией	
5	Узел учета тепловой энергии (ИОС4.2)	сентябрь-октябрь 2021	В соответствии с проектной документацией	
6	Тепломеханические решения (ИОС4.2)	сентябрь-ноябрь 2021	В соответствии с проектной документацией	
7	Пожарная безопасность (ИОС9)	май 2021-август 2022	В соответствии с проектной документацией	
8	Сети связи внутренние (ИОС5.5)	май 2021-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
9	Автоматизация комплексная (ИОС8)	май-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
10	02-001 Общестроительные работы по компл.КР1(КР2). III очередь	ноябрь 2021-апрель 2022	В соответствии с проектной документацией	
11	02-002 Общестроительные работы по разделу АР. III очередь	июнь 2021-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
12	02-003 Вн. сантехнические и изол. работы(ИОС2, 3). III очередь	июнь 2021-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
13	02-004 Лифт Q=1000 кг. III очередь	май-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
14	02-005 Технологическое	июнь-август 2022	В соответствии с проектной	

Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ	Срок передачи строительных материалов, технологического оборудования Государственному заказчику
	оборудование(ИОС7). III очередь		документацией	
15	02-006 Монтаж, демонтаж башенного крана. III очередь	ноябрь 2020- март 2022	В соответствии с проектной документацией	
16	02-007 Архитектурная подсветка. III очередь	июнь 2021-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
17	02-008 Доп. смета на технологическое оборудование- 3 очередь	июнь-август 2022	В соответствии с проектной документацией	
18	03-001 Наружное электроснабжение(ИО С1.2). III очередь	июнь 2021-июль 2022	В соответствии с проектной документацией	
19	04-001 Верт.план-ка и благ-во терр-рии. III очередь	июль-сентябрь 2022	В соответствии с проектной документацией	
20	04-002 Малые архитектурные формы. III очередь	июль-август 2022	В соответствии с проектной документацией	
21	04-003 Озеленение. III очередь	август-сентябрь 2021	В соответствии с проектной документацией	
22	Пусконаладочные работы	июль-сентябрь 2022	В соответствии с проектной документацией	

- 1) Дата подписания Сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного участка, в порядке, предусмотренном для подписания актов в соответствующем пункте Контракта в течение месяца с даты подписания Контракта "_____" "_____" "_____";
- 2) Дата передачи Генеральному подрядчику следующей документации: копии разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта; копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства. "_____" "_____" "_____";
- 3) Дата передачи Генеральному подрядчику копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации - не предусмотрено;
- 4) Дата подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – ноябрь 2022 года;
- 5) Дата подписания акта о соответствии земельного участка условиям контракта при завершении строительства Объекта – ноябрь 2022 года.

Государственный заказчик

Начальник ГКУ УКС РБ

А.Ф. Насыров

Подписано ЭЦП, Серийный номер сертификата
2D:65:13:62:59:E2:AB:B5:0C:61:63:C4:85:40:41:BC:22:58:ED:28

Действителен с 06.05.2020 по 06.08.2021

Начальник

А.Ф. Насыров

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ООО «Дортранстрой»

Д.М. Гилимьянов

Спецификация оборудования, неразрывно связанного с производством работ, по объекту
«Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа Уфа Республики Башкортостан» II очередь»,
«Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе городского округа Уфа Республики Башкортостан». III очередь»

№ п/п	Наименование оборудования	Код ОКПД 2	Запрет (ограничения) на допуск товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии со ст. 14 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Установлен / не установлен	Ед. изм	Кол-во	Стоимость оборудования (в ц. 2001г.), руб.	Стоимость оборудования Коб = 4,09. (в тек. ценах), руб.	Итого в текущих ценах с уст 12,500000000114 7% по аукциону, руб.	НДС 20 %, руб.	Всего в текущих ценах с НДС по аукциону с уступкой 12,500000000114 7%, руб.
	02-01-03 Лифт 1, 2. II очередь.									
1.	Лифт пассажирский г/п 1000 мм, 6 остановок, 1 м/с без машинного помещения, высота подъема 19,5 м	28.22.16 .111	Установлен	шт	1	486947	1 991 613,23	1 742 661,58	348 532,32	2 091 193,90
2.	Лифт пассажирский г/п 1000 мм, 5 остановок, 1 м/с без машинного помещения, высота подъема 15,6 м	28.22.16 .111	Установлен	шт	1	472603	1 932 946,27	1 691 327,99	338 265,60	2 029 593,59
	02-01-04 Вн.сантехнические и изол.работы. II очередь									
3	Насос погружной Grundfos Unilift CC 5 A1. Ц.:9481,36	28.13.14 .110	Установлен	компл.	4	9650	39 468,50	34 534,94	6 906,99	41 441,93
4	Канализационная установка GRUNFOS MD.15.3.4 3x400V. Ц.:305626	28.13.14 .110	Установлен	шт.	1	64807	265 060,63	231 928,05	46 385,61	278 313,66
5	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	25.72.14 .190	Установлен	кг	606,1	7873	32 200,57	28 175,50	5 635,09	33 810,59
	Итого по Главе 2 II очередь					1 041 880,00	4 261 289,20	3 728 628,05	745 725,61	4 474 353,66
	02-003 Вн.сантехнические и изол.работы(ИОС2, 3). III очередь									
6	Насос погружной Grundfos	28.13.14	Установлен	компл.	9	22 816	88 982,40	77 859,60	15 571,92	93 431,52

№ п/п	Наименование оборудования	Код ОКПД 2	Запрет (ограничения) на допуск товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии со ст. 14 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Установлен / не установлен	Ед. изм	Кол-во	Стоимость оборудования (в ц. 2001г.), руб.	Стоимость оборудования с Коб = 4,09. (в тек. ценах), руб.	Итого в текущих ценах с уст 12,5000000001114 7% по аукциону, руб.	НДС 20 %, руб.	Всего в текущих ценах с НДС по аукциону с уступкой 12,5000000001114 7 %, руб.
	Unilift CC 5 A1. Ц.:9481,36	.110								
7	Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 32 мм	28.14.11.121	Установлен	шт.	9	2 537	9 894,30	8 657,51	1 731,50	10 389,01
8	Вентили проходные муфтовые: 15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм	28.14.13.110	Установлен	шт.	9	190	741,00	648,37	129,67	778,04
9	Вентили проходные муфтовые: 15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм	28.14.13.110	Установлен	шт.	9	597	2 328,30	2 037,27	407,46	2 444,73
02-004 Лифт Q=1000 кг. III очередь										
10	Лифты пассажирский (Серия E+) Q=1000 кг (3 остановки, 1 м/с, без МЛП)+комплект обрاملений	28.22.16.111	Установлен	шт.	1	456 970	1 782 183,00	1 559 410,12	311 882,02	1 871 292,14
	Итого по Главе 2 III очередь					483 110,00	1 884 129,00	1 648 612,87	329 722,57	1 978 335,44
	ВСЕГО					1 524 990,00	6 145 418,20	5 377 240,92	1 075 448,18	6 452 689,10

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО «Дортрансстрой»

Государственный заказчик:
Начальник ГУКУКС РФ
А.Ф.Насыров
Подпись: ЭЦП Серийный номер сертификата
2D:65:15:62:59:E2:4B:B5:0C:61:63:C4:85:40:41:BC:22:58:ED:28
Действителен с 08.05.2020 по 06.08.2021

Начальник
А.Ф.Насыров

Д.М. ГИЛИМЬЯНОВ

